УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ЦДОД «Ориентир»
_____ Н.П.Набоких

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования для детей «Ориентир» города Сочи

Паспорт проекта

«Усовершенствование системы формирования отчётности», а также повышения эффективности деятельности МБУ ЦДОД «Ориентир»

1. Вовлеченные лица в рамках проекта

Заказчик: директор МБУ ЦДОД «Ориентир» Н.П.Набоких
Периметр проекта: МБУ ЦДОД «Ориентир»
Границы процесса:
Начало- Протокол педагогического совета №1 от 31.08.2022г.
Окончание- Объединённая база для формирования отчётов
Владелец процесса: директор МБУ ЦДОД «Ориентир» Н.П.Набоких
Руководитель проекта: заместитель директора по УВР Чернобаева В.С.
Команда проекта: Приказ МБУ ЦДОД «Ориентир» от 19.10.2022г. №83-ОД «О создании рабочей группы по внедрению принципов бережливого производства»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск - срыв сроков сдачи отчетов.

1.Требуется участие родителей.
2.Низкая мотивация сотрудников к использованию ИКТ.
3.Большие трудозатраты педагогов при сборе информации.
4.Отсутствие возможность оперативно получать информацию.
5. Отсутствие единой электронной базы

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущие показатели (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)	Ожидаемая эффективность % (+/-)
Сокращение времени на подготовку отчета	30 дней	5 дней	83%
Сокращение количества документов на бумажном носителе	100%	50%	50%
Повышение умений сотрудников в использовании ИКТ	40%	100%	60%

Эффекты:
Повышение уровня ИКТ компетенций сотрудников

4. Ключевые события проекта

1 «Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения/заказчиком проекта» – 19.10.22-03.11.22г;
2 «Анализ текущей ситуации, картирование процесса, разработка карты идеального и целевого состояния процесса» – 04.11.22г.-09.12.22г.;
3 «Выявление проблем, формирование предложений по их решению» – 10.12.22г.-24.12.22г.;
4 «Защита плана действий» – 26.12.22г.- 04.02.23г.;
5 «Реализация плана действий» – 07.02.23г. – 11.03.23г.;
6 «Анализ и исправление ошибок» – 14.03.23г.- 23.03.23г.;
7 «Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта.» – 24.03.23г.- 06.04.23г.
8 «Мониторинг результатов» –07.04.23г.- 14.04.23г.